TRƯỜNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ
THỰC TẬP ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH

1.	**TÊN ĐỀ TÀI**	Xây dựng Ứng dụng quản lý chi tiêu cá nhân
2.	**SINH VIÊN THỰC HIỆN**	- Họ và tên: Nguyễn Kiến Quốc - MSSV: 110123163 - Điện thoại: 0705317150 - Email: 110123163@st.tvu.edu.vn - Mã lớp: DA23TTD
3.	**GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN**	- Họ và tên: Trịnh Quốc Việt - Học hàm, học vị: Thạc sĩ

4. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN THEO ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

Tuần	Thời gian	Nội dung, công việc thực hiện	Kết quả dự kiến
1	Từ 19/10/2026 đến 25/10/2026	- Nghiên cứu và tìm hiểu về đặc điểm của các ứng dụng quản lý chi tiêu cá nhân. - Nghiên cứu lý thuyết về quản lý tài chính cá nhân. - Nghiên cứu lý thuyết về công nghệ phát triển ứng dụng bằng Flutter (Dart), hệ thống API (PHP) và cơ sở dữ liệu MySQL.	- Đặc tả yêu cầu của ứng dụng quản lý chi tiêu cá nhân. - Cơ sở lý thuyết về quản lý tài chính cá nhân. - Cơ sở lý thuyết về công nghệ phát

		- Soạn nội dung chương 1 và 2 trong quyển báo cáo.	triển ứng dụng Flutter (Dart), API (PHP) và MySQL. - Hoàn thành nội dung chương 1 và 2.
2	Từ 9/11/2026 đến 15/11/2026	- Thiết kế mô hình ER, sơ đồ Use-case và Wireframe. - Xây dựng cơ sở dữ liệu MySQL, cấu trúc API cơ bản. - Xây dựng giao diện và các chức năng cơ bản trên Flutter. - Soạn chương 3 trong quyển báo cáo.	- Mô hình ER, sơ đồ Use-case, Wireframe. - Cơ sở dữ liệu và dữ liệu mẫu của ứng dụng. - Chức năng cơ bản và báo cáo kiểm thử chức năng cơ bản. - Hoàn thành 50% nội dung chương 3.
3	Từ 30/11/2026 đến 6/12/2026	- Xây dựng các chức năng nghiệp vụ cốt lõi cho ứng dụng quản lý chi tiêu cá nhân trên Flutter. - Tích hợp API để kết nối ứng dụng với máy chủ để lưu trữ và đồng bộ dữ liệu tập trung. - Soạn nội dung chương 3 và 4.	- Các chức năng nghiệp vụ và báo cáo kiểm thử của chức năng nghiệp vụ. - Ứng dụng Flutter kết nối API, thành công tải dữ liệu tới cơ sở dữ liệu. - Hoàn thành 100% chương 3 và 50% chương 4.
4	Từ 21/12/2026 đến 27/12/2026	- Kiểm thử tổng thể ứng dụng Flutter và hệ thống API. - Soạn bài thuyết trình báo cáo môn học thực tập đồ án chuyên ngành. - Soạn nội dung chương 4 và 5.	- Báo cáo kiểm thử tổng hợp. - Bài thuyết trình báo cáo môn học thực tập đồ án chuyên ngành. - Hoàn thành quyển báo cáo.

5. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐỒ ÁN

Tuần	Thời gian	Công việc theo kế hoạch	Kết quả thực hiện	Kế hoạch tiếp theo
1	Từ 19/10/2026 đến 25/10/2026	- Nghiên cứu và tìm hiểu về đặc điểm của các ứng dụng quản lý chi tiêu cá nhân. - Nghiên cứu lý thuyết về quản lý tài chính cá nhân. - Nghiên cứu lý thuyết về công nghệ phát triển ứng dụng bằng Flutter (Dart), hệ thống API (PHP) và cơ sở dữ liệu MySQL. - Soạn nội dung chương 1 và 2 trong quyển báo cáo.	- Đặc tả yêu cầu của ứng dụng quản lý chi tiêu cá nhân. - Cơ sở lý thuyết về quản lý tài chính cá nhân. - Cơ sở lý thuyết về công nghệ phát triển ứng dụng Flutter (Dart), API (PHP) và MySQL. - Hoàn thành nội dung chương 1 và 2.	- Thiết kế mô hình ER, sơ đồ Use-case và Wireframe. - Xây dựng cơ sở dữ liệu MySQL, cấu trúc API cơ bản. - Xây dựng giao diện và các chức năng cơ bản trên Flutter. - Soạn chương 3 trong quyển báo cáo.
2	Từ 9/11/2026 đến 15/11/2026	- Thiết kế mô hình ER, sơ đồ Use-case và Wireframe. - Xây dựng cơ sở dữ liệu MySQL, cấu trúc API cơ bản. - Xây dựng giao diện và các chức năng cơ bản trên Flutter. - Soạn chương 3 trong quyển báo cáo.	- Mô hình ER, sơ đồ Use-case, Wireframe. - Cơ sở dữ liệu và dữ liệu mẫu của ứng dụng. - 50% Chức năng cơ bản và báo cáo kiểm thử chức năng cơ bản. - Hoàn thành 50% nội dung chương 3.	- Hoàn thành chức năng cơ bản và báo cáo kiểm thử của chức năng cơ bản. - Xây dựng các chức năng nghiệp vụ cốt lõi cho ứng dụng quản lý chi tiêu cá nhân trên Flutter. - Tích hợp API để kết nối ứng dụng với máy chủ để lưu trữ và

				đồng bộ dữ liệu tập trung. - Soạn nội dung chương 3 và 4.

6. KHÓ KHĂN VÀ ĐỀ XUẤT

6.1. **Khó khăn:**

1. Mất khá nhiều thời gian trong giai đoạn đầu để làm quen và thao tác trên các công cụ Figma để thiết kế UI/UX cho ứng dụng.

2. Quá trình tự nghiên cứu ngôn ngữ lập trình mới (Dart và framework Flutter) gặp rào cản trong việc nắm bắt kiến kiến thức và làm quen với môi trường xây dựng ứng dụng làm ảnh hưởng đôi chút đến tiến độ lập trình.

6.2. **Đề xuất:**

Sẽ ưu tiên phân bổ thời gian để hoàn thiện trước tính năng cốt lõi, đảm bảo ứng dụng chạy ổn định sau đó tiếp tục tối ưu hóa giao diện phục vụ cho nhóm người dùng trọng tâm.

Vĩnh Long, ngày 23 tháng 10 năm 2026

Sinh viên thực hiện

(Ký, họ và tên)

Nguyễn Kiến Quốc